

2023年度 美化活動 実施予定(実績)表

- 美化活動開始は10:00を目途とするが、市との共同作業開始は9:30。
- 第2土曜日(会単独作業): ヤマモモ公園
- 偶数月第4土曜日(会単独作業): 並木公民館
- 第3週の水曜日(市との共同作業): UCC脇(偶数月)、並木町公園西(奇数月)
- 奇数月第4木曜日(利用者協議会との共同作業): 北町地域センター
- 毎週水曜日は並木町公園用水で水車遊びと子供との清掃活動。

実施箇所の番号は用水マップに対応; 2月4日現在

月	作業 予定日	実施予定箇所	作業内容
4	8(土)	⑧ヤマモモ公園	用水護岸と水路内の草刈り
	12(水)	①UCC脇	用水護岸と水路内の草刈り
	22(土)	⑥並木公民館	上流と親水施設の用水護岸の草むしり
5	10(水)	⑧ヤマモモ公園	用水護岸と公園の草刈り
	13(土) ~14(日)	⑥並木公民館	並木公民館まつりへの参加
	17(水)	③並木町公園西	水路内と護岸の草刈り
	24(水)	⑧ヤマモモ公園	臨時美化作業、護岸の草刈り
6	25(木)	⑤北町地域センター	用水水路跡の草刈り
	10(土)	⑧ヤマモモ公園	中流部の水路内と左側フェンスの間の草刈り
	14(水)	①UCC脇	中止
7	23(金)	恋ヶ窪村分水	中止
	8(土)	⑧ヤマモモ公園	公園の整備
	13(木)	⑧ヤマモモ公園	臨時美化作業、護岸の草刈り
	17(月)	⑧ヤマモモ公園	臨時美化作業、護岸の草刈り
	19(水)	③並木町公園西	中止
	20(木)	③並木町公園西	臨時美化作業、水路内と護岸の草刈り
8	27(木)	⑤北町地域センター	用水水路跡の草刈り
	12(土)	⑧ヤマモモ公園	用水護岸と水路内の草刈り
	16(水)	①UCC脇	中止
9	26(土)	⑥並木公民館	中止
	5(火)	⑧ヤマモモ公園	臨時美化作業、用水護岸と水路内の草刈り
	9(土)	⑧ヤマモモ公園	公園の整備
	12(火)	⑧ヤマモモ公園	臨時美化作業、護岸と公園の草刈り
	13(水)	③並木町公園西	水路内と護岸の草刈り
10	28(木)	⑤北町地域センター	用水水路跡の草刈り
	14(土)	⑧ヤマモモ公園	用水護岸と水路内の草刈り
	16(月)	⑥並木公民館	臨時美化作業、親水施設の環境改善
	16(月)	①UCC脇	臨時美化作業、用水護岸と水路内の草刈り
	18(水)	①UCC脇	中止
	22(日)	⑤北町地域センター	北町地域センターまつりで「菜の花の種蒔き」
	25(水)	⑥並木公民館	上流と親水施設の用水護岸の草むしり
28(土)	⑥並木公民館	市民活動フェスティバル参加イベント	
11	1(水)	恋ヶ窪村分水	中止
	9(木)	⑧ヤマモモ公園	公園の整備
	15(水)	③並木町公園西	中止
	15(水)	⑧ヤマモモ公園	臨時美化作業、用水護岸と水路内の草刈り
	23(木)	⑤北町地域センター	用水水路跡の草刈り
12	9(土)	⑧ヤマモモ公園	公園の落ち葉掃き
	13(水)	①UCC脇	中止
1	休み		
2	10(土)	⑧ヤマモモ公園	中止
	14(水)	①UCC脇	中止
	24(土)	⑥並木公民館	
3	9(土)	⑧ヤマモモ公園	
	13(水)	③並木町公園西	
	28(木)	⑤北町地域センター	